MINISTERIO DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE EDUCAGAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA - IFAP
DIRETORIA DE ENGENHARIA
ORCAMENTO DISCRIMINATIVO
[Obra RAMPA DE ACESSO AO BLOCO SUPERIOR DE ENSINO - CAMPUS MACAPA Municipio: MACAPA
SINAPI - 12/2019 — Amapa
BDI = 25,00%
ENCARGOS SOCIAIS = 86,75%
Cronograma Fisico e Financeiro
[item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
100,00% 35,00% 35,00% 30,00%
1 SERVIGOS PRELIMINARES 45.786,33 16.025,22 16.025,22 13.735,90
- 100,00% 100,00%
2 DEMOLIGCAO / PLATIBANDA EM CONCRETO ARMADO 222 22 222 22
- 100,00% 100,00%
3 MOVIMENTO DE TERRA / FUNDAGAO 1.205,31 1.205,31
~ 100,00% 100,00%
4 FUNDACOES 12.166,80 12.166,80
100,00% 40,00% 60,00%
5 SUPERESTRUTURA 76.823,46 30.729,38 46.094,08
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
6 COBERTURA 39.224,54 11.767,36 11.767,36 15.689,82
100,00% 20,00% 20,00% 60,00%
7 PINTURA 3.187,53 637,51 637,51 1.912,52
100,00% 100,00%
8 DIVERSOS 40.215,50 40.215,50
100,00% 40,00% 60,00%
9 PISO 28.696,16 11.478,46 17.217,70
100,00% 100,00%

10 LIMPEZA FINAL 1.211,80 1.211,80
Porcentagem 29,25% 34,58% 36,18%
Custo 72.753,80 86.002,62 89.983,23
Porcentagem Acumulado 29,25% 63,82% 100,0%
Custo Acumulado 72.753,79 158.756,42 248.739,65
BDI 25% 62.184,91
VALOR TOTAL 310.924,56

NIL CLINTON CORTE COSTA SIAPE: 2329868
ARQUITETO E URBANISTA CAU: 173979-4
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