
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
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ORÇAMENTO SINTÉTICO
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 135.818,07 10,11 %

 1.1  Propria Próprio Registro de serviços und 1 2.950,00 2.950,00 0,22 %

 1.2  0000133 Próprio Mobilização de obra UND 1 2.560,00 2.560,00 0,19 %

 1.3  0000172 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 6 14.656,41 87.938,46 6,55 %

 1.4  88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1440 16,74 24.105,60 1,79 %

 1.5 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6 306,58 1.839,48 0,14 %

 1.6  93206 SINAPI m² 6 917,12 5.502,72 0,41 %

 1.7  93209 SINAPI m² 12 755,23 9.062,76 0,67 %

 1.8  0000010 Próprio Ligação provisória de água e energia elétrica und 1 1.859,05 1.859,05 0,14 %

 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 43.533,20 3,24 %

 2.1.1  00000164 Próprio SONDAGEM SPT UND 3 1.220,00 3.660,00 0,27 %

 2.1.2  0000011 Próprio M² 395,04 56,40 22.280,25 1,66 %

 2.1.3  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. m² 138 84,99 11.728,62 0,87 %

 2.1.4 SINAPI LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 448,33 3,15 1.412,23 0,11 %

 2.1.5 SINAPI m² 395,04 11,27 4.452,10 0,33 %

 2.2 INFRAESTRUTURA 87.936,51 6,55 %

 2.2.1  93358 SINAPI m³ 15,56 49,84 775,51 0,06 %

 2.2.2  96616 SINAPI m³ 1,3 498,39 647,90 0,05 %

 2.2.3  96556 SINAPI m³ 27,47 642,42 17.647,27 1,31 %

 2.2.4 SINAPI ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 27,47 701,14 19.260,31 1,43 %

 2.2.5  96530 SINAPI m² 163,41 122,47 20.012,82 1,49 %

 2.2.6  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m³ 20,9 30,22 631,59 0,05 %

 2.2.7  94342 SINAPI m³ 253,8 114,11 28.961,11 2,16 %

 2.3 ESTRUTURA 280.008,74 20,84 %

 2.3.1 SINAPI ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 58,1 701,14 40.736,23 3,03 %

 2.3.2  92408 SINAPI m² 696,9 206,93 144.209,51 10,73 %

 2.3.3  99439 SINAPI m³ 58,1 751,13 43.640,65 3,25 %

 2.3.4 SINAPI m² 395,04 130,17 51.422,35 3,83 %

 2.4 PAREDES E PAINÉIS 58.646,52 4,37 %

 2.4.1  87502 SINAPI m² 13,1 120,19 1.574,48 0,12 %

SINAPI - 05/2021 
- Amapá

Desonerado: 
Horista:  85,75%
Mensalista:  47,56%

 74209/001 

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 
INCLUSO PRATELEIRAS.

Projetos complementares (elétrico, hidrossanitário, drenagem de águas pluviais, 
estrutura de concreto, estrutura metálica da cobertural, PCI, SPDA, internet e 
telefonia)

 73948/016 

 73992/001 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS.
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA � 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

 73990/001 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO.

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA.

 73990/001 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 
UTILIZAÇÃO.

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 
SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA).

 74141/003 LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS 
ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA 
ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
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 2.4.2  87500 SINAPI m² 576,8 77,07 44.453,97 3,31 %

 2.4.3  93197 SINAPI M 26,8 66,61 1.785,14 0,13 %

 2.4.4  94996 SINAPI m² 54,45 115,60 6.294,42 0,47 %

 2.4.5  79627 SINAPI m² 7,72 587,89 4.538,51 0,34 %

 2.5 COBERTURA 175.863,00 13,09 %

 2.5.1 TRAMA E TELHAMENTO 132.363,49 9,85 %

 2.5.1.1  75220 SINAPI CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO M 33,32 50,35 1.677,66 0,12 %

 2.5.1.2  94216 SINAPI m² 381,5 229,02 87.371,13 6,50 %

 2.5.1.3  92620 SINAPI UN 11 2.174,13 23.915,43 1,78 %

 2.5.1.4  92580 SINAPI m² 381,5 50,85 19.399,27 1,44 %

 2.5.2 CALHA E RUFO EM CONCRETO 43.499,51 3,24 %

 2.5.2.1 SINAPI ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 7,67 701,14 5.377,74 0,40 %

 2.5.2.2  92408 SINAPI m² 116,99 206,93 24.208,74 1,80 %

 2.5.2.3  96556 SINAPI m³ 7,67 642,42 4.927,36 0,37 %

 2.5.2.4 SINAPI m² 76,65 73,01 5.596,21 0,42 %

 2.5.2.5  83731 SINAPI m² 76,65 44,22 3.389,46 0,25 %

 2.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 47.638,06 3,55 %

 2.6.1 SINAPI UN 1 1.551,68 1.551,68 0,12 %

 2.6.2 SINAPI UN 1 757,40 757,40 0,06 %

 2.6.3 SINAPI UN 1 1.072,59 1.072,59 0,08 %

 2.6.4  91953 SINAPI UN 6 19,98 119,88 0,01 %

 2.6.5  91959 SINAPI UN 12 31,64 379,68 0,03 %

 2.6.5  91967 SINAPI UN 3 43,30 129,90 0,01 %

 2.6.6  91942 SINAPI UN 12 25,09 301,08 0,02 %

 2.6.7  91940 SINAPI UN 118 10,98 1.295,64 0,10 %

 2.6.8  91937 SINAPI UN 40 8,54 341,60 0,03 %

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL.

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO.

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE 
FERRAGENS

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

 73990/001 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 
UTILIZAÇÃO.

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA � 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

 73753/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA 
PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), 
INCLUSA APLICACAO DE  EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM

 74131/008 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

 74131/006 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

 74131/007 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, I'STALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
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 2.6.9  100556 SINAPI UN 8 35,55 284,40 0,02 %

 2.6.10  97592 SINAPI UN 75 36,70 2.752,50 0,20 %

 2.6.11  92008 SINAPI UN 45 33,97 1.528,65 0,11 %

 2.6.12  91992 SINAPI UN 20 30,08 601,60 0,04 %

 2.6.13  91863 SINAPI M 84 9,67 812,28 0,06 %

 2.6.14  91890 SINAPI UN 14 7,82 109,48 0,01 %

 2.6.15  91875 SINAPI UN 28 4,67 130,76 0,01 %

 2.6.16  91855 SINAPI M 66 8,76 578,16 0,04 %

 2.6.17  91864 SINAPI M 15 13,19 197,85 0,01 %

 2.6.18  91876 SINAPI UN 12 6,17 74,04 0,01 %

 2.6.19  91893 SINAPI UN 6 10,72 64,32 0,00 %

 2.6.20  91857 SINAPI M 30 13,00 390,00 0,03 %

 2.6.21  91865 SINAPI M 36 16,64 599,04 0,04 %

 2.6.22  91896 SINAPI UN 6 13,06 78,36 0,01 %

 2.6.23  91877 SINAPI UN 12 8,23 98,76 0,01 %

 2.6.24  97668 SINAPI M 48 10,66 511,68 0,04 %

 2.6.25  91926 SINAPI M 2541 3,52 8.944,32 0,67 %

 2.6.26  91928 SINAPI M 1254 5,82 7.298,28 0,54 %

 2.6.27  93654 SINAPI UN 16 8,90 142,40 0,01 %

 2.6.28  93655 SINAPI UN 6 9,81 58,86 0,00 %

 2.6.29  93661 SINAPI UN 14 41,57 581,98 0,04 %

 2.6.30  93672 SINAPI UN 8 63,16 505,28 0,04 %

 2.6.31 SINAPI UN 1 402,15 402,15 0,03 %

 2.6.32  0000173 Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS 45KA UND 6 97,81 586,86 0,04 %

 2.6.32 SINAPI UN 2 257,66 515,32 0,04 %

 2.6.33  96985 SINAPI UN 6 47,42 284,52 0,02 %

 2.6.34  0000103 Próprio UND 12 455,17 5.462,04 0,41 %

 2.6.35  97597 SINAPI UN 8 54,26 434,08 0,03 %

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

 74130/010 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 150A 
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

 74130/006 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 100A 
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (DISJUNTOR, CABO, 
ELETRODUTO)

SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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 2.6.36  83399 SINAPI UN 4 40,28 161,12 0,01 %

 2.6.37  91930 SINAPI M 480 7,98 3.830,40 0,29 %

 2.6.38  0000105 Próprio UND 8 458,64 3.669,12 0,27 %

 2.7 REDE LÓGICA 13.817,40 1,03 %

 2.7.1  98297 SINAPI M 126 2,14 269,64 0,02 %

 2.7.2  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 12 38,38 460,56 0,03 %

 2.7.3  98302 SINAPI UN 1 569,06 569,06 0,04 %

 2.7.4  0000013 Próprio Patch cord gerenciavel CAT 06, 1,5 m, blindado und 12 87,05 1.044,60 0,08 %

 2.7.5  0000014 Próprio Patch cable CAT6 2,5M und 12 36,63 439,56 0,03 %

 2.7.6  0000015 Próprio Rack de parede 8U und 1 546,74 546,74 0,04 %

 2.7.7  0000029 Próprio Fibra MULTMODO 50mm Nucleo m 48 15,93 764,64 0,06 %

 2.7.8  0000030 Próprio Patch VOICE 24p CAT6 und 1 322,44 322,44 0,02 %

 2.7.9  0000031 Próprio Switch 48 portas + SFP 4 portas und 1 5.446,04 5.446,04 0,41 %

 2.7.10  0000032 Próprio Modulo MINI GEBIC (TRANSEIVER) fibra multmodo und 2 353,34 706,68 0,05 %

 2.7.11  0000033 Próprio DIO (distribuidor Opitco) und 1 1.072,70 1.072,70 0,08 %

 2.7.12  0000034 Próprio Cordão Optico SC/LC 50mm und 2 151,20 302,40 0,02 %

 2.7.13  93009 SINAPI M 45 23,83 1.072,35 0,08 %

 2.7.14  93014 SINAPI UN 15 13,23 198,45 0,01 %

 2.7.15  93020 SINAPI UN 4 21,18 84,72 0,01 %

 2.7.16  83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2 161,47 322,94 0,02 %

 2.7.17  100560 SINAPI UN 2 96,94 193,88 0,01 %

 2.8 SPDA 28.362,87 2,11 %

 2.8.1  72253 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 276 34,95 9.646,20 0,72 %

 2.8.2  72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 212 49,28 10.447,36 0,78 %

 2.8.3  96986 SINAPI UN 12 70,88 850,56 0,06 %

 2.8.4  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 3 121,31 363,93 0,03 %

 2.8.5  0000018 Próprio Suporte p/ cabo tipo presilha de latão, com furo ø 5mm und 90 8,00 720,00 0,05 %

 2.8.6  0000019 Próprio Prensa cabo nº 35mm² und 20 45,48 909,60 0,07 %

 2.8.7  0000020 Próprio Clip galvanizado ø 1/2" und 47 33,63 1.580,61 0,12 %

 2.8.8  0000021 Próprio und 20 20,34 406,80 0,03 %

 2.8.9  0000022 Próprio Conector de cobre tipo transversal para aterramento und 12 6,47 77,64 0,01 %

 2.8.10  98111 SINAPI UN 12 28,04 336,48 0,03 %

 2.8.11  0000024 Próprio Vergalhão de ferro redondo 1/4" Vr 22 56,96 1.253,12 0,09 %

 2.8.12  0000026 Próprio Isolador reforçado duplo  c/roldana p/cabo 35 mm² para mastro ø 2" Pç 6 96,99 581,94 0,04 %

 2.8.13  0000025 Próprio Isolador duplo c/ roldana p/ cabo 35 mm² para mastro ø 2" Pç 3 74,01 222,03 0,02 %

 2.8.14  0000027 Próprio Mastro para pára-raios franklin de ø 2" x 2m. Pç 3 286,87 860,61 0,06 %

 2.8.15  0000028 Próprio Conjunto de 03 apoios e suporte fixo para mastro de pára-raios ø 2" Pç 3 35,33 105,99 0,01 %

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REFLETOR LED 200W, PROVA D'ÁGUA, BIVOLT, INCLUSIVE CABO, 
ELETRODUTO E DISJUNTOR

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA 
METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

Conector tipo "x", em cobre, p/ cabo # 35mm², mod. pk-0224, fab. paraklin, ou 
similar

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.
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 2.9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 10.678,03 0,79 %

 2.9.1  91788 SINAPI M 174 34,59 6.018,66 0,45 %

 2.9.2  91787 SINAPI M 20 27,57 551,40 0,04 %

 2.9.3  91785 SINAPI M 24 30,10 722,40 0,05 %

 2.9.4  89957 SINAPI UN 12 95,73 1.148,76 0,09 %

 2.9.5  89985 SINAPI UN 1 68,24 68,24 0,01 %

 2.9.6  89987 SINAPI UN 5 71,87 359,35 0,03 %

 2.9.7  40729 SINAPI UN 5 267,90 1.339,50 0,10 %

 2.9.8  0000035 Próprio und 2 234,86 469,72 0,03 %

 2.10 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 26.749,33 1,99 %

 2.10.1  91792 SINAPI M 24 39,50 948,00 0,07 %

 2.10.2  91793 SINAPI M 18 61,73 1.111,14 0,08 %

 2.10.3  91795 SINAPI M 84 50,04 4.203,36 0,31 %

 2.10.4  89707 SINAPI UN 5 31,17 155,85 0,01 %

 2.10.5  97902 SINAPI UN 7 469,18 3.284,26 0,24 %

 2.10.6  98084 SINAPI UN 1 5.814,89 5.814,89 0,43 %

 2.10.7  98090 SINAPI UN 1 6.495,71 6.495,71 0,48 %

 2.10.8  98100 SINAPI UN 1 4.736,12 4.736,12 0,35 %

 2.11 ÁGUAS PLUVIÁIS 14.035,39 1,04 %

 2.11.1  91790 SINAPI M 69 52,07 3.592,83 0,27 %

 2.11.2  90711 SINAPI M 24 140,81 3.379,44 0,25 %

 2.11.2  91791 SINAPI M 77 70,41 5.421,57 0,40 %

 2.11.3  99260 SINAPI UN 5 328,31 1.641,55 0,12 %

 2.12 PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 47.116,68 3,51 %

 2.12.1  83635 SINAPI UN 8 404,84 3.238,72 0,24 %

 2.12.2  0000086 Próprio Placa de Sinalização 16x23 Extintor Fluorescente und 12 76,30 915,60 0,07 %

TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES

TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES

TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA.

VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES

TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO 
OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO.

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 
L (PARA 32 CONTRIBUINTES).

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 
5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES).

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² 
(PARA 13 CONTRIBUINTES).

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. 

EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO
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 2.12.3  72283 SINAPI UN 2 1.089,51 2.179,02 0,16 %

 2.12.4  71516 SINAPI UN 1 574,00 574,00 0,04 %

 2.12.5  0000156 Próprio M 150 256,64 38.496,00 2,87 %

 2.12.6  94499 SINAPI UN 2 229,62 459,24 0,03 %

 2.12.7  92896 SINAPI UN 2 161,64 323,28 0,02 %

 2.12.8  99624 SINAPI UN 1 396,04 396,04 0,03 %

 2.12.9  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 18 29,71 534,78 0,04 %

 2.13 DRENOS PARA CENTRAIS DE AR 4.368,12 0,33 %

 2.13.1  89865 SINAPI M 84 9,43 792,12 0,06 %

 2.13.2  89866 SINAPI UN 36 3,72 133,92 0,01 %

 2.13.3  89867 SINAPI UN 24 4,47 107,28 0,01 %

 2.13.4  0000087 Próprio TUBO ESPONJOSO ISOLANTE TÉRMICO, INCLUSIVE FITA m 84 10,93 918,12 0,07 %

 2.13.5  90443 SINAPI M 84 8,31 698,04 0,05 %

 2.13.6  90466 SINAPI M 84 8,91 748,44 0,06 %

 2.13.7  0000174 Próprio UND 12 80,85 970,20 0,07 %

 2.14 ESQUADRIAS 24.177,22 1,80 %

 2.14.1  91338 SINAPI m² 25,72 639,27 16.442,02 1,22 %

 2.14.2  0000130 Próprio FERRAGENS P/ PORTAS und 18 119,18 2.145,24 0,16 %

 2.14.4  94569 SINAPI m² 10,86 514,73 5.589,96 0,42 %

 2.15 REVESTIMENTOS 48.411,74 3,60 %

 2.15.1  87878 SINAPI m² 1336,82 3,59 4.799,18 0,36 %

 2.15.2  89173 SINAPI REBOCO, APLICADO MANUALMENTE, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, m² 1336,82 27,68 37.003,17 2,75 %

 2.15.3  87274 SINAPI m² 100,34 65,87 6.609,39 0,49 %

 2.16 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORÍS 1.778,71 0,13 %

 2.16.1  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 10,4 75,90 789,36 0,06 %

 2.16.2  00000002 Próprio Rodape em korodur Llargura de 7 cm ml 281,74 0,00 0,00 0,00 %

 2.16.3  84088 SINAPI M 9,4 105,25 989,35 0,07 %

 2.17 PISOS 99.161,16 7,38 %

 2.17.1  72183 SINAPI m² 381,51 100,21 38.231,11 2,85 %

 2.17.2  87765 SINAPI m² 381,51 45,87 17.499,86 1,30 %

 2.17.3  00040653 SINAPI PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) m² 363,34 104,40 37.932,69 2,82 %

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 
15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE 
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 
LANCES DE 15M CADA

TUBO DE AÇO PRETO 2.1/2' SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2�, INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO � FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM.

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.

CAIXA ESPERA PARA AR CONDICIONADAO, FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO.

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

JANELA E BALANCIM DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM

PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL 
DA ARGAMASSA

PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, 
COM ARMACAO EM TELA SOLDADA

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM.
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 2.17.4  87258 SINAPI m² 18,17 132,76 2.412,24 0,18 %

 2.17.5  97635 SINAPI m² 115,51 9,64 1.113,51 0,08 %

 2.17.6  83694 SINAPI m² 115,51 17,07 1.971,75 0,15 %

 2.18 PINTURA 42.253,38 3,14 %

 2.18.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. m² 1336,82 1,57 2.098,80 0,16 %

 2.18.2  96135 SINAPI m² 1336,82 17,46 23.340,87 1,74 %

 2.18.3  0000090 Próprio PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO, 2 DEMÃOS M² 1336,82 11,40 15.239,74 1,13 %

 2.18.4 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS m² 101,22 15,55 1.573,97 0,12 %

 2.19 FORRO 50.940,40 3,79 %

 2.19.1  00039513 SINAPI m² 395,04 128,95 50.940,40 3,79 %

 2.20 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 12.644,07 0,94 %

 2.20.2  95544 SINAPI UN 5 57,96 289,80 0,02 %

 2.20.3  0000084 Próprio und 4 758,12 3.032,48 0,23 %

 2.20.4 SINAPI UN 2 460,20 920,40 0,07 %

 2.20.5  86932 SINAPI UN 4 397,64 1.590,56 0,12 %

 2.20.6  95472 SINAPI UN 2 643,27 1.286,54 0,10 %

 2.20.7  0000038 Próprio ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO und 6 34,22 205,32 0,02 %

 2.20.8  0000037 Próprio Ducha higiênica cromada und 4 116,45 465,80 0,03 %

 2.20.9  0000039 Próprio und 2 337,75 675,50 0,05 %

 2.20.10  0000040 Próprio und 2 168,93 337,86 0,03 %

 2.20.11  93441 SINAPI UN 1 824,73 824,73 0,06 %

 2.20.12 SINAPI m² 4 753,77 3.015,08 0,22 %

 2.21 PASSARELA 73.615,78 5,48 %

 2.21.1 SINAPI m² 101,22 11,27 1.140,74 0,08 %

 2.21.2  93358 SINAPI m³ 9,22 49,84 459,52 0,03 %

 2.21.3  97635 SINAPI m² 101,22 9,64 975,76 0,07 %

 2.21.4  92408 SINAPI m² 55,3 206,93 11.443,22 0,85 %

 2.21.5  96556 SINAPI m³ 11,48 642,42 7.374,98 0,55 %

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M².

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO.

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO 
DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS.

 79500/002 

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, 
BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE 
ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_10/2016
Bancada para lavatório com 0,60x1,00m ,com 1 cuba de louça, incluindo ainda 
torneira, engate pvc e sifão metálico, válvula, saboneteira, porta-toalhas.

 74234/001 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 
REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO 
SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2� 
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO 
MINIMO 3 CM

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE 
EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL 
CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, 
TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL.

 74125/002 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

 73992/001 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M.

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 
UTILIZAÇÃO.

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA � 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
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Desonerado: 
Horista:  85,75%
Mensalista:  47,56%

 2.21.6  89714 SINAPI M 132 39,89 5.265,48 0,39 %

 2.21.7 SINAPI ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 2,28 701,14 1.598,59 0,12 %

 2.21.8  0000089 Próprio Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas – 5MPa M² 23,05 157,32 3.626,22 0,27 %

 2.21.9  72183 SINAPI m² 101,22 100,21 10.143,25 0,75 %

 2.21.10  92602 SINAPI UN 23 703,26 16.174,98 1,20 %

 2.21.11  92580 SINAPI m² 101,22 50,85 5.147,03 0,38 %

 2.21.12  94213 SINAPI m² 101,22 76,79 7.772,68 0,58 %

 2.21.13  75220 SINAPI CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO M 49,52 50,35 2.493,33 0,19 %

 2.22 DIVERSOS 13.748,25 1,02 %

 2.22.1  94231 SINAPI M 23,5 49,95 1.173,82 0,09 %

 2.22.2  0000089 Próprio Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas – 5MPa M² 6 157,32 943,92 0,07 %

 2.22.3  90838 SINAPI PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1 906,29 906,29 0,07 %

 2.22.4  0000088 Próprio PUXADOR DUPLO, ALUMÍNIO, 4CM und 17 136,33 2.317,61 0,17 %

 2.22.5  99857 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. M 27,5 65,02 1.788,05 0,13 %

 2.22.6  71623 SINAPI M 90,74 29,67 2.692,25 0,20 %

 2.22.7  0000115 Próprio Placas de identificação de salas und 25 43,03 1.075,75 0,08 %

 2.22.8  0000116 Próprio Placas de sinalização vertical (fornecimento e instalação) und 16 178,16 2.850,56 0,21 %

 2.23 LIMPEZA FINAL 2.256,83 0,17 %

 2.23.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 496,26 2,03 1.007,40 0,07 %

 2.23.2  0000093 Próprio BOTA FORA DE ENTULHO, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA E TRANSPORTE. M³ 24,81 50,36 1.249,43 0,09 %

Total sem BDI  R$                         1.343.559,46 
Total do BDI  R$                            335.889,86 
Total Geral  R$                         1.679.449,32 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO.

 73990/001 

PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, 
COM ARMACAO EM TELA SOLDADA
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, 
FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, 
FUNDIDO NO LOCAL.

IMPORTA AO PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R$1.679.449,32 (UM MILHÃO SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, 
QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).
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