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 25,0%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  100,00%

 48.318,99

 50,00%

 24.159,50

 25,00%

 12.079,75

 25,00%

 12.079,75
 2 CUBÍCULO DE MEDIÇÃO  100,00%

 119.496,55

 70,00%

 83.647,59

 30,00%

 35.848,97
 3 SUBESTAÇÃO - TRANSFORMADOR DE 300 KVA  100,00%

 69.803,32

 50,00%

 34.901,66

 50,00%

 34.901,66
 4 ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS  DISTRIBUIÇÃO DO AUDITÓRIO  100,00%

 42.628,59

 100,00%

 42.628,59
39,02% 29,83%  31,15%

 109.340,86  83.606,54  87.300,05

 39,02%  68,85%  100,0%

 109.340,86  192.947,40  280.247,45

        70.061,86 

      350.309,31 

BDI 25%

VALOR TOTAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – DEIN

OBRA  CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO - CAMPUS 

OIAPOQUE

Encargos Sociais

Desonerado: 

Horista:  85,75%

Mensalista:  47,56%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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