MINISTERIO DA EDUCAGAO )
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS — DENS
CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
Obra RAMPA DE ACESSO AO BLOCO SUPERIOR DE ENSINO - CAMPUS MACAPA Municplo:
Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
RAMPA DE ACESSO AO BLOCO SUPERIOR DE ENSINO - CAMPUS MACAPA SINAPI - 07/2019 - 25,00% Desonerado:
Amapa Horista: 86,75%
Mensalista: 47,87%
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 35,00% 35,00% 30,00%
45.528,72 15.935,05 15.935,05 13.658,62
2 DEMOLICAO /| PLATIBANDA EM CONCRETO ARMADO 100,00% 100,00%
221,88 221,88
3 MOVIMENTO DE TERRA / FUNDAQAO 100,00% 100,00%
1.197,90 1.197,90
4 FUNDAGOES 100,00% 100,00%
12.080,86 12.080,86
5 SUPERESTRUTURA 100,00% 40,00% 60,00%
63.465,95 25.386,38 38.079,57
6 COBERTURA 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
40.971,31 12.291,39 12.291,39 16.388,52
7 PINTURA 100,00% 20,00% 20,00% 60,00%
3.216,06 643,21 643,21 1.929,64
8 DIVERSOS 100,00% 100,00%
42.156,49 42.156,49
9 PISO 100,00% 40,00% 60,00%
29.124,54 11.649,82 17.474,72
10 LIMPEZA FINAL 100,00% 100,00%
1.447,56 1.447 56
Porcentagem 28,3% 32,83% 38,87%
Custo 67.756,68 78.599,04 93.055,55
Porcentagem Acumulado 28,3% 61,13% 100,0%
Custo Acumulado 67.756,67 146.355,72 239.411,27
BDI 25,00% 59.852,82
Valor Total 299.264,09

NIL CLINTON CORTE COSTA



